



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 58 del 04/02/2020
PROPOSTA N. 157 del 03/02/2020

OGGETTO: Installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umano (plesso vecchio). Approvazione perizia di variante e suppletiva

Premesso che:

- con decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" pubblicato nella G.U.R.I. n. 100 del 30/04/2019 e in vigore dal 01/05/2019 è stata assegnata la somma di € 90.000,00 al Comune di Città Sant'Angelo;
- con deliberazione di G.M. n. 113 del 24/05/2019 l'Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi da realizzare con le somme concesse, in particolare per "installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umano (plesso vecchio)";
- con deliberazione di G.M. n. 169 del 05/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per complessivi € 90.000,00 di cui € 67.801,36 per lavori;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 517 del 26/09/2019, i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta Elettroidraulica Silvi srl con sede in Silvi (TE) alla via Statale Nord n. 8/b, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; per l'importo di euro 41.941,41 a cui si aggiungono € 8.838,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 50.779,98;
- in data 16/12/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 2359;
- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita agli atti al protocollo n. 2650 del 30/01/2020, ha inoltrato una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale in aumento di euro 1.506,09, che porta l'importo netto contrattuale da euro 50.779,98 ad euro 52.286,07, composta dei seguenti elaborati di perizia:
 - Progetto di variante (elaborato grafico)
 - Relazione tecnica di Variante
 - Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Elenco nuovi prezzi
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro Comparativo;
- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
 - adeguamenti di lieve entità necessari al corretto funzionamento dell'impianto elettrici della scuola dell'infanzia in loc. Madonna della Pace;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto) (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Donato D'Alonzo, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle

condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

Lavori		
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 43.302,93	
Oneri per la sicurezza	€ 8.983,14	
Sommano lavori		€ 52.286,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
SPESE TECNICHE CNPAIA COMPRESO	€ 9.360,00	
IVA su spese tecniche 22%	€ 2.059,20	
ANAC	€ 30,00	
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.356,01	
Economie di gara	€ 19.680,12	
Iva del 10,0% su lavori	€ 5.228,61	
Sommano		€ 37.713,93
TOTALE PROGETTO		€ 90.000,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umato (plesso vecchio), redatta dal direttore dei lavori ing. Marco Pennarossa, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale ad euro 52.286,07;

2. di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 90.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
3. di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2019, all'intervento "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" pubblicato nella G.U.R.I. n. 100 del 30/04/2019 e in vigore dal 01/05/2019" finanziata al cap./art. spesa 10582/0;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla pubblicazione dello specifico avviso di variante di cui all'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. geom. Donato D'Alonzo;
10. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
 - b) Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
 - c) Direttore dei Lavori;
 - d) Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 157 del 03/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore D'ALONZO DONATO in data 04/02/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 157 del 03/02/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **11/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 218

Il 11/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 147 del 11/02/2020 con oggetto: **Installazione di impianti fotovoltaici presso gli immobili destinati a scuole dell'infanzia in località Marina, Madonna della Pace, e Fonte Umano (plesso vecchio). Approvazione perizia di variante e suppletiva**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ALONZO DONATO il 11/02/2020.