



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE III - TECNICO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 351 del 15/07/2021**

PROPOSTA N. 1197 del 14/07/2021

**OGGETTO:** Lavori di costruzione di un centro raccolta rifiuti. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Premesso che:

- con decreto n. 16 del 15/12/2020, il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente in qualità di Responsabile del Settore III con conseguente attribuzione dei poteri di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
- il progetto esecutivo dei lavori di "Centro Raccolta Rifiuti" stato approvato con provvedimento del capo settore III n. 448 del 11/11/2020, per l'importo complessivo di euro 286.000,00;
- con determinazione n. 44 del 21/01/2021, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Di Zio Giovanni, con sede in SPOLTORE (PE) – via G. Fonzi 87 – C.F. e P. IVA 00220710685, per l'importo complessivo di euro 203.758,23, al netto del ribasso offerto ed accettato nella misura del 9,50%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

<b>A. Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,50%</b>	euro 199.458,27
- spese per piani di sicurezza	euro <u>4.299,96</u>
<b>- Totale somme per lavori</b>	<b>euro 203.758,23</b>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- economie disponibili per riprogrammazioni	euro 2.093,76
- lavori in economia esclusi dall'appalto	euro 19.063,72
- rilievi, accertamenti e indagini	euro 2.500,00
- allacciamenti ai pubblici servizi	euro 330,07
- imprevisti	euro 1.933,66
- spese tecniche	euro 19.650,00
- spese tecniche coordinamento sicurezza	euro 1.945,81
- incentivo funzioni tecniche	euro 4.493,62
- spese attività tecnico amministrativi	euro 2.000,00
- accertamento, verifiche e collaudi	euro 2.000,00
- IVA e altre imposte	euro 23.505,83
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro 82.241,77</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** **euro 286.000,00**

- il contratto principale è stato stipulato in data 23/02/2021, prot. 2379;
- con istanza 08/07/2021, pervenuta in data 08/07/2021 Prot. Gen. n. 17137, il Direttore dei Lavori ha inoltrato una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 17.383,78, che eleva l'importo complessivo dell'appalto a euro 221.142,01, composta dei seguenti elaborati di perizia:

RV.01 Relazione di Variante

RV.02 Computo metrico di Variante

RV.03 Computo metrico sicurezza di Variante

RV.04 Quadro Comparativo

GV.01 Preparazione cantiere 1:50

GV.02 Sbancamento: Pianta 1:50

GV.03 Sbancamento: Sezioni 1:50

GV.04 Muro perimetrale: Pianta 1:50

GV.05 Muro perimetrale: Sezioni 1:50

GV.06 Muro perimetrale: Distinta ferri di armatura 1:50

GV.07 Muri rampa: Pianta scavo e magrone 1:50

GV.08 Muri rampa: Pianta cls fondazioni e casseri 1:50

GV.09 Muri rampa: Pianta cls elevazione e casseri 1:50

GV.10 Muri rampa: Pianta riempimento a quota fondazione 1:50

GV.11 Muri rampa: Pianta riempimento a quota rampa 1:50

GV.12 Tettoia, box ufficio e impianto antincendio: Pianta fondazione 1:50

GV.13 Rete fognaria: Pianta 1:50

Schema Atto di sottomissione;

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
  1. presenza di forti variazioni di quota del terreno nell'area di lavoro dovuta alle forti piogge che hanno caratterizzato l'immediato periodo precedente all'avvio dei lavori;
  2. impossibilità di allaccio alla rete fognaria come da progetto vista la mancanza di sufficiente dislivello per il deflusso a gravità dei reflui.
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una **variante ordinaria** inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto); (Art. 106, **comma 2**, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Donato D'Alonzo, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ, agli atti;
- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

#### A) LAVORI:

<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI</b>	€	<b>218.405,73</b>
3) ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	€	2.736,28
<b>A.2) IMPORTO DEI LAVORI</b>	€	<b>221.142,01</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€	1.821,72
B 2.2) RILIEVI	€	2.000,00
B 2.3) ACCATASTAMENTO	€	2.500,00
	TOTALE B 2	€ 6.321,72
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 330,07
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI ( <i>max 10%</i> )		
B 4.1) IMPREVISTI	€	383,67
	TOTALE B 4	€ 383,67
B 7) SPESE GENERALI		
B 7.1) PROGETTAZIONE DL CSP	€	17.680,00
B 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	€	3.120,00
	TOTALE B 7	€ 20.800,00
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO		€ 1.778,40
B 9) SPESE PER ANAC		€ 225,00
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		€
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		€
B 11.2) COLLAUDO STATICO	€	1.350,00
B 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€
	TOTALE B 11	€ 1.350,00
B 12) SPESE PER INCENTIVI ( <i>L.109/94 - Art.18 - max 2%</i> )		€ 4.493,92
B 13) SPESE PER IVA		
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO	€	22.114,20
B 13.3) IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE	€	4.317,68
B 13.4) IVA PER SPESE DI CONSULENZA	€	391,25
	TOTALE B 14	€ 26.823,13
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 62.764,23</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€</b>	<b>286.000,00</b>
--	----------	-------------------

**C) ECONOMIE RIPROGRAMMABILI**

C 1) IMPORTO ECONOMIE RIPROGRAMMABILI

€

2.093,76

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 29/04/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Verificato il rispetto degli adempimenti ex art.18 del D.L. 83/2012;

Verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990;

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

Ritenuto di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Verificato, ai fini dell'applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere l'obbligo di astensione per conflitto di interesse sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato il

divieto, sia nella fase contabile dell'impegno che in quella di liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavoro, servizi e forniture pubblici, rapporti con la ditta appaltatrice tramite l'apposizione di un'apposita clausola nel relativo contratto, accordo o convenzione;

Considerato che sono stati verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza ed accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

Considerato che è stato rispettato l'iter del procedimento di riferimento e l'ordine cronologico di trattazione delle pratiche;

Verificato che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge e dai regolamenti che, per la conclusione del procedimento di riferimento sono stati pari alla durata complessiva dei lavori ed ai termini di Legge per la redazione del certificato di collaudo delle opere realizzate;

Ritenuta propria la competenza in materia per la redazione di tale atto,

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di costruzione di un centro raccolta rifiuti redatta dal direttore dei lavori Ing. Gaetano Vitiello, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 203.758,23 a euro 221.142,01;
2. di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 286.000,00, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
3. di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.lgs. n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2018 ed è finanziata, per € 250.000,00, mediante: contributo Regione Abruzzo fondi PAR FSC 2007/2013 Linea d'azione IV 1.2. a4 e, per € 36.000,00, con fondi Linda spa con imputazione al capitolo di spesa 11737 art. 0;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Donato D'Alonzo;
- 9) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
- a) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
  - b) Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
  - c) Direttore dei Lavori;
  - d) Ufficio contratti per la stipula del contratto suppletivo;
- Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1197 del 14/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore D'ALONZO DONATO in data 20/07/2021.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1197 del 14/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA il 23/07/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1451

Il 23/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1002 del 23/07/2021 con oggetto: **Lavori di costruzione di un centro raccolta rifiuti. Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ALONZO DONATO il 23/07/2021.