



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 230 del 19/06/2020

PROPOSTA N. 855 del 17/06/2020

OGGETTO: Lavori di consolidamento centro abitato via Circonvallazione I lotto funzionale – opere complementari. Affidamento lavori all'a.t.i. Sirianni srl - Rock & River srl.

Premesso che:

- il progetto esecutivo dell' "Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico – via Circonvallazione – I lotto funzionale" è stato approvato con provvedimento di G.C. n. 17 del 01/02/2018, per un importo complessivo di euro 1.500.000,00 finanziati con contributo che la Regione Abruzzo ha assegnato al Comune di Città Sant'Angelo, con determinazione n. DPC027/24 del 28/07/2017, iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017, all'intervento "CONTRIB. REGIONALE PER INTERV. DI CONSOLIDAM. NEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO VIA CIRCONVALLAZIONE I E II LOTTO", e finanziata mediante: contributo Regione Abruzzo POR FESR 2014 -2020 Asse V;
- a seguito dello svolgimento della procedura negoziata, con propria determinazione n. 285 del 19/06/2018 si confermavano le risultanze di gara del verbale redatto in data 18/06/2018 relativamente all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, aggiudicando definitivamente gli stessi alla costituenda a.t.i. Sirianni s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in Via Mazzini, 64 – San Pietro Apostolo (CZ) – Rock and River s.r.l. (mandante) con sede in via Roma – loc. il Piano – Visso (MC), per l'importo complessivo di euro 701.588,34, al netto del ribasso offerto ed accettato nella misura del 30,640%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- il contratto principale è stato stipulato in data 30/08/2018 al n. 2351 di repertorio;
- con determinazione del capo settore III n. 390 del 05/07/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che ha elevato l'importo netto contrattuale da euro 701.588,34 a euro 739.109,56;
- il contratto aggiuntivo rep. n. 2357 del 30/09/2019;
- con nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti E Logistica - Difesa Idraulica, Idrogeologica E Della Costa — Dpe013, acquisita agli atti al protocollo n. 21878 del 19/08/2019, sono stati autorizzati i lavori complementari di cui alla proposta inoltrata dal Comune di Città Sant'Angelo Prot. n. 13633 del 27.05.2019, per l'importo complessivo di € 275.184,12;
- con determinazione del Capo Settore n. 497 del 05/09/2019 è stato affidato all'ing. Mauro Della Penna l'incarico di progettazione del progetto esecutivo delle opere complementari;
- con determinazione del capo settore III n. 196 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento di consolidamento centro abitato via Circonvallazione – I lotto funzionale – opere complementari, redatto dal professionista incaricato, ing. Mauro Della Penna, per un importo complessivo di euro 275.184,12 di cui € 178.713,85 per lavori al netto del ribasso del 30,640%, offerto dall'a.t.i. Sirianni srl – Rock & River srl, per l'esecuzione dei lavori principali;

Considerato che permane la necessità di procedere all'affidamento dei lavori relativi al completamento delle opere di consolidamento del primo lotto in via Circonvallazione per poter garantire al più presto il completo consolidamento dell'area sulla quale insiste un importante tratto stradale per il decongestionamento del traffico del centro storico;

Atteso che i lavori previsti nel progetto di completamento sono complementari rispetto alle opere di cui al progetto principale e, stante la particolare natura delle lavorazioni, sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dei lavori all'operatore economico che esegue tali opere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lett. b) e comma 7), del D. Lgs. 50/2016 nel testo in vigore;

Dato atto che il ricorso alla procedura negoziata con lo stesso appaltatore dei lavori principali è anche compatibile con il principio della economicità che deve contraddistinguere l'azione amministrativa, in conseguenza della limitazione dei costi che ne deriva data la presenza del cantiere sul posto e dell'abbattimento dei tempi di affidamento;

Atteso che la ditta Sirianni srl (capogruppo mandataria di a.t.i.), contattata con nota protocollo n. 10109 del 11/05/2020, si è resa disponibile ad eseguire i lavori di completamento alle stesse condizioni di cui al contratto d'appalto in data 30/08/2018, rep. N. 2351, relativo ai lavori principali, applicando lo stesso ribasso sull'elenco dei prezzi unitari offerto in sede di gara nella misura del 30,640%, come da nota del 16/06/2020, acquisita agli atti al protocollo n. 12683;

Dato atto che l'applicazione alle opere complementari eseguite con i prezzi unitari del contratto principale, applicando il ribasso del 30,640%, determina un importo dei lavori di € 178.713,85, oltre I.V.A. del 22%, così per complessivi € 218.030,90;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC protocollo INAIL 21796079 emesso in data 19/05/2020 (Sirianni s.r.l.) e protocollo INAIL 20686253 emesso in data 04/03/2020 (Rock and River srl);

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8340690B1E;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di affidare all'operatore economico a.t.i. Sirianni s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in Via Mazzini, 64 – San Pietro Apostolo (CZ) – Rock and River s.r.l. (mandante) con sede in via Roma – loc. il Piano – Visso (MC), i lavori di consolidamento centro abitato via Circonvallazione I lotto funzionale – opere complementari, per l'importo complessivo di euro 178.713,85, al netto del ribasso offerto ed accettato nella misura del 30,640%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Capitolo	11897	Descrizione	CONTRIB. REGIONALE PER INTERV. DI CONSOLIDAM. NEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO VIA CIRCONVALLAZIONE I E II LOTTO		
Articolo	3				
		CIG	8340690B1E	CUP	J47B16000200002
Creditore	a.t.i. Sirianni s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in Via Mazzini, 64 – San Pietro Apostolo (CZ) – Rock and River s.r.l. (mandante) con sede in via Roma – loc. il Piano – Visso (MC)				
		Importo €	218.030,90		
Causale	Affidamento lavori complementari				

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Donato D'Alonzo;
8. Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto, secondo lo schema posto a base di gara;
9. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al Segretario Generale per la stipula del contratto d'appalto;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 855 del 17/06/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore D'ALONZO DONATO in data 19/06/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 855 del 17/06/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	11897	13133	11	10	05	2	02	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	218.030,90

Città Sant'Angelo, li 23/06/2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. NERONE FABRIZIO

i

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.