



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Registro Generale N. 120 del 28/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 12 del 15/01/2016

OGGETTO :

**Sistemazione regimentazione acque meteoriche cavalcavia autostradale di Viale Petruzzi.
Approvazione perizia di variante e suppletiva**

PREMESSO CHE:

- a causa della forte antropizzazione delle aree situate a monte del cavalcavia autostradale di Viale Petruzzi e alla non perfetta regimentazione delle acque meteoriche il manufatto è investito da una enorme quantità di acqua piovana con conseguente dilavamento del materiale inerte utilizzato per la costruzione delle rampe di raccordo;
- già in passato ci sono stati degli importanti cedimenti strutturali del rilevato carrabile proprio a causa di tali fenomeni (erosione della scarpata lato monti) ed anche sul versante lato mare la scarpata è interessata da importanti dilavamenti con conseguente accumulo, a valle, del materiale inerte;
- con determina n. 283 in data 22/05/2015 è stata approvata la perizia tecnico/economica redatta dall'Ufficio tecnico comunale per il ripristino dello stato dei luoghi e denominata "sistemazione regimentazione acque meteoriche cavalcavia autostradale di Viale Petruzzi" dell'importo complessivo di €16.117,73 di cui €13.211,25 per lavori (al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €374,85 e della manodopera di €3.858,50) ed €2.906,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che la stessa risulta depositata agli atti dell'Ente;
- contestualmente i lavori vennero affidati alla ditta "ROCCO DE FABRITIIS" con sede in C.da Colle di Moro, 11 - Città Sant' Angelo (PE) - Partita IVA: 00984150680 - per l'importo complessivo netto di €13.211,25 oltre IVA al 22% e quindi €16.117,73 (al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €374,85 e del costo della manodopera non soggetta a ribasso di €3.858,50) e la spesa imputata sul cap. 1311.17 del bilancio corrente esercizio;

DATTO ATTO CHE si è presentata la necessità di dover eseguire ulteriori opere per il completamento ottimale dell'intervento;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale composta da relazione, elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro comparativo, quadro economico, verbale di concordamento nuovi prezzi, dell'importo complessivo di €20.438,59 di cui €16.752,94 per lavori ed €779,18 per somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO ATTO CHE:

- con la presente perizia viene concessa una proroga per l'esecuzione dell'intervento fino al

29/02/2016;

- per la maggior spesa per lavori, pari a nette €3.541,69 oltre IVA22%, è necessario assumere un nuovo impegno di spesa;
- ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l'articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 17, in base al quale *“In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTI i commi 1, 3 e 5 (gestione in “dodicesimi”) dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 nel testo vigente;

Visto il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 in data 06.08.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 147 in data 06.10.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'approvazione della citata perizia di variante in quanto conforme alle necessità di questa Amministrazione;
- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

RITENUTA propria la competenza in materia;

ACCLARATO CHE non sussistono conflitti di interesse

DETERMINA

1. DI APPROVARE la citata perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e depositata agli atti, composta da relazione, elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro comparativo, quadro economico, verbale di concordamento nuovi prezzi, dell'importo complessivo di €20.438,59 di cui €16.752,94 per lavori ed €779,18 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. DI AFFIDARE i maggiori lavori previsti nella citata perizia pari ad €3.541,69 oltre IVA22% e quindi €4.320,87 alla ditta “ROCCO DE FABRITIIS” con sede in C.da Colle di Moro, 11 - Città Sant' Angelo (PE) - Partita IVA: 00984150680;
3. in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b	Realizzazione di opere di natura stradale Categoria lavori: OG3
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/a	Ripristinare la perfetta funzionalità di alcune infrastrutture viarie
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b	Scrittura privata mediante sottoscrizione della presente determina. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto del D.Lgs. 163/2006.
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b	Vedi capitolato speciale d'appalto ed elaborati progettuali
CRITERIO DI SELEZIONE	Codice dei contratti	La scelta del contraente avviene mediante cottimo fiduciario di cui

DEL CONTRAENTE	articolo 125, comma 8	all' art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
----------------	--------------------------	--

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell' articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, che risultano impegnate le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

- €4.320,87 IVA22% compresa per l'esecuzione dei lavori di "sistemazione regimentazione acque meteoriche cavalcavia autostradale di Viale Petruzzi"

5. DI IMPUTARE la spesa aggiuntiva di €4.320,87, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Intervento	Cap/art.	Importo
2016		1311.14	€4.320,87

6. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
29/02/2016	31/03/2016	€4.320,87

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto:

rientra nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nel bilancio assestato 2015;

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

9. DI DARE ATTO CHE:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- il nuovo CIG assegnato all'intervento è il seguente: ZFA17E1C1E

ACCETTAZIONE

Il sottoscritto,, accetto l'incarico di cui alla presente Determina e mi impegno, con riferimento alle prestazioni del presente contratto:

- ad osservare e far osservare ai miei collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62. A tal fine si da atto che l'Amministrazione mi ha consegnato copia del Decreto nonché copia del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Città Sant'Angelo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 19/12/2013;
- a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione;
- a non intrattenere durante l'esecuzione del contratto rapporti di servizio e forniture professionali in genere con amministratori e dirigenti o loro familiari stretti;
- assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e mi impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 gg per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La presente determina assume, pertanto, valore contrattuale di scrittura privata da sottoporsi a registrazione a mie spese in caso d'uso.

Città Sant'Angelo, li

L'AFFIDATARIO

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 5• - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DI FABIO LINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....28/01/2016.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2• FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.